

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月 8日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和6年度福光・浅利道路福光地区第5改良工事
工事場所	島根県大田市温泉津町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 掘削(土砂) 24,500m ³ 掘削(軟岩) 4,270m ³ 掘削(硬岩) 470m ³ 路体盛土工 19,400m ³ 埋土工 2m ³ 法面整形工 法面整形(切土部)土砂 1,160m ² 法面整形(盛土部) 2,150m ² 自走式土質改良工 13,900m ³ 植生工 種子散布 2,150m ² 客土吹付(t=1cm ネット併用) 450m ²
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	183,150,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	190,300,000円(税込み)
変更理由	詳細指示に基づき、数量の変更を行う。