

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	三和電工(株)
契約業者の住所	島根県松江市宍道町佐々布213-34
工事の名称	令和7年度浜田管内道路照明保守工事
工事場所	浜田河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路照明維持補修工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	24,530,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,180,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	三和電工(株)
契約業者の住所	島根県松江市宍道町佐々布213-34
工事の名称	令和7年度浜田管内道路照明保守工事
工事場所	浜田河川国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	23,430,000円(税込み)
変更金額	+ 1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,530,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」に係る特例措置による請負代金額の変更