

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 7 日
契 約 業 者 名	祥洋建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市下府町 3 2 7 - 4 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路津田地区外防護柵設置工事
工 事 場 所	島根県益田市木部町～津田町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	防護柵工 1 式 路側防護柵工 4, 1 5 8 m 防止柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 5, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 6, 5 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 2, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。