

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路古市場地区外防護柵設置工事
工事場所	島根県浜田市三隅町三隅～古市場地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=3,553m 防護柵工 路側防護柵工 3,192m 防止柵工 1式 道路付属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月24日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	295,900,000円(税込み)
変更金額	+ 74,085,000円(税込み)
変更後の契約金額	369,985,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。