

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　４月２２日
契 約 業 者 名	今井産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市桜江町川戸４７２－１
工 事 の 名 称	令和７年度三隅・益田道路浜田地区標識設置工事
工 事 場 所	島根県浜田市三隅町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	標識工 １式 小型標識工 １式 大型標識工 １式 道路付属施設工 １式 構造物撤去工 １式
工 期 (自)	令和　７年　６月１７日
工 期 (至)	令和　８年　４月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	１４０，２５０，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３９，４９０，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	１７９，７４０，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。