

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　４月２８日
契 約 業 者 名	島根交設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市下府町３２７－６２
工　事　の　名　称	令和７年度三隅・益田道路浜田地区区画線設置工事
工　事　場　所	島根県浜田市三隅町地内
工　事　種　別	塗装工事
工　事　概　要 (変更した内容について 記述する)	工事延長　L=5,490m 舗装工　　　　　１式 薄層カラー舗装　１式 区画線工　　　　１式
工　　　　　期　（自）	令和　７年　６月　６日
工　　　　　期　（至）	令和　８年　４月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	３４，３２０，０００円（税込み）
変　　　更　　　金　　　額	＋　７，２４５，７００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	４１，５６５，７００円（税込み）
変　　　更　　　理　　　由	現地の状況により、数量の増減を行う。