

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) 毛利組
契約業者の住所	島根県浜田市熱田町1461
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路三隅地区外整備工事
工事場所	島根県浜田市西村町～益田市西平原町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 7年 6月 3日
工期 (至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	17,160,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,838,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,998,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。