

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路益田地区外整備工事
工事場所	島根県益田市西平原町～益田市遠田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 253m ² 縁石工 18m 防護柵工 1号ガードレール 12m 転落(横断)防止柵 17m 道路附属施設工 車線分離標 1本 1号張コンクリート 89m ² 1号道路反射鏡 1基 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月 5日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	18,040,000円(税込み)
変更金額	+ 1,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,800,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・縁石工、防護柵工、道路附属物施設工について追加する。・現地の状況により、数量の増減を行う。