

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事
工事場所	島根県益田市西平原町～益田市遠田町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年10月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	17,710,000円(税込み)
変更金額	+ 2,288,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,998,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。