

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	中国道路(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町 37-2
工事の名称	令和7年度国道9号神田地区外舗装修繕工事
工事場所	島根県益田市横田町～神田町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 14,340m <sup>2</sup> アスファルト舗装補修工 639m <sup>2</sup> 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 7月10日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	124,520,000円(税込み)
変更金額	+ 4,235,000円(税込み)
変更後の契約金額	128,755,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。