

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和7年度福光・浅利道路本谷地区外整備工事
工事場所	島根県大田市温泉津町福光～江津市松川町上河戸地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	仮設工(指定) 掘削工 5,100m ³ 法面整形工 900m ² 残土処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	16,060,000円(税込み)
変更金額	+ 1,870,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,930,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。