

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	大畑建設(株)
契約業者の住所	島根県益田市大谷町36-3
工事の名称	令和7年度国道9号・191号区画線工事
工事場所	浜田河川国道事務所管内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	区画線工 溶解式区画線 4,254m 溶解式区画線(横断者注意表示) 175m <sup>2</sup> ペイント式区画線 24,600m 貼付式区画線 2枚 車線分離標着脱 41本 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月 7日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	25,300,000円(税込み)
変更金額	+ 2,321,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,621,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。