

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1-33-61
工事の名称	令和7年度市道新江川線新江川橋橋梁補修工事
工事場所	島根県江津市渡津町～江津町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事 (市管理) 高力ボルト取替 1式 仮設工 1式 橋梁保全工事 (国管理) 現場塗装工 1式
工期 (自)	令和 7年 9月 9日
工期 (至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	108,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 66,770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	175,230,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。