

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株)原工務所
契約業者の住所	島根県江津市敬川町1306-3
工事の名称	令和7年度江の川整備工事
工事場所	島根県江津市渡津町～邑智郡邑南町上田地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【河川維持】 付属物施設工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式 【河川修繕】 構造物撤去工 1式 防護柵撤去工 1式 運搬処理工 1式
工期(自)	令和 7年 9月 9日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	18,810,000円(税込み)
変更金額	+ 165,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,975,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。