

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和7年度江の川大貫地区外整備工事
工事場所	島根県江津市渡津町～江津市桜江町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	【河川維持】 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 9月10日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	18,480,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,250,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。 2. 現地の状況により、工期を令和8年3月19日まで延期する。