

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	永井建設(株)
契約業者の住所	島根県江津市江津町1345番1
工事の名称	令和7年度江の川修繕工事
工事場所	浜田河川国道事務所管内の江の川直轄区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 伐木・伐竹 500m2 応急処理工 1式 河川修繕 残土処理工 1式 付帯物設置工(本町排水機場) 1式 付帯物設置工(川越陸閘門) 1式 付帯物設置工(潮排水ポンプ設備) 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年10月18日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	35,200,000円(税込み)
変更金額	+ 4,092,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,292,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量を変更する。