

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和7年度三隅・益田道路石見三隅IC外舗装工事
工事場所	島根県浜田市三隅町～島根県益田市西平原町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	(1工区) 排水性舗装工 6,620m ² アスファルト舗装工 1,250m ² (2工区) 切削オーバーレイ工 2,140m ²
工期(自)	令和 7年10月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	69,740,000円(税込み)
変更金額	+ 8,030,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,770,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。