

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	サンベ電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市西津田十丁目 1 3 番 3 6 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 1 9 1 号人形トンネル外照明設備工事
工 事 場 所	島根県益田市飯浦町～中吉田町地内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、国道 1 9 1 号人形トンネル外の照明設備工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。