

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	今井産業(株)
契約業者の住所	島根県江津市桜江町川戸472-1
工事の名称	令和7年度国道9号西村地区災害応急対策工事
工事場所	島根県浜田市西村町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	応急処理工(材料費) 1式
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	44,000,000円(税込み)
変更金額	+ 770,000円(税込み)
変更後の契約金額	44,770,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。