

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	永井建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県江津市江津町1 3 4 5 番 1
工 事 の 名 称	令和7年度福光・浅利道路黒松中地区第4改良工事
工 事 場 所	島根県江津市黒松町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 6 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 2 , 9 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」に基づく措置による請負代金の変更。