

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	祥洋建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市下府町 3 2 7 - 4 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度福光・浅利道路本谷西地区外第 2 改良工事
工 事 場 所	島根県江津市後地町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6, 9 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2, 0 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」に基づく措置による請負代金の変更。