

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 1 4 日                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                           | 永井建設 (株)                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県江津市江津町 1 3 4 5 番 1                                                                                                          |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 8 年度江の川下流維持工事                                                                                                               |
| 工 事 場 所                             | 江の川下流出張所管内                                                                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 緊急時対応工1式、除草工A=369,000m2、堤防養生工1式、路面補修工1式、法面補修工1式、付属物復旧工1式、付属物設置工1式、清掃工1式、植栽維持工1式、応急処理工1式、河川土工1式、法覆護岸工1式、管理用通路工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 4 月 1 日                                                                                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 3 1 日                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 7 3 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 理 由                             | 令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更□                                                                                |