

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所道路管理支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	特車適正化指導支援 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	74,525,000円 (税込み)
変更金額	- 1,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	73,425,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所道路管理支援業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	70,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,125,000円 (税込み)
変更後の契約金額	74,525,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応に係る業務委託料の変更。