

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度浜田河川国道事務所管内交安測量設計業務
業務場所	島根県江津市黒松町～島根県鹿足郡津和野町中座
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・アンカーのレベル測量 1式・地すべり調査 1式・計画準備 1式・報告書作成 1式・付属物設計 1式・資料作成 1式・浄化槽詳細設計 1式・道路修正設計 1式・用地調査等業務 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月24日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	16,236,000円(税込み)
変更金額	+ 22,286,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,522,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量増減を行う。