

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 6月20日 |
| 契約業者名 | (株) アトラス |
| 契約業者の住所 | 島根県松江市富士見町3-34 |
| 業務の名称 | 令和6年度江の川田野地区外用地調査他業務 |
| 業務場所 | 江津市川平町南川上～邑智郡川本町大字川本 地内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 木造建物調査算定 12棟 機械設備調査算定 1事業所 動産調査算定 5戸+10事務所 生産設備(再算定) 3箇所 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 7月24日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 29,876,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 550,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 30,426,000円(税込み) |
| 変更理由 | 地元協議により、田野地区の用地調査を追加する。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 2月26日 |
| 契約業者名 | (株) アトラス |
| 契約業者の住所 | 島根県松江市富士見町3-34 |
| 業務の名称 | 令和6年度江の川田野地区外用地調査他業務 |
| 業務場所 | 江津市川平町南川上～邑智郡川本町大字川本 地内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 用地測量 1.62万㎡ 木造建物調査算定 10棟 非木造建物調査算定 2棟 機械設備調査算定 1棟 見積(機械設備)類似なし 18台 見積(機械設備)類似あり 7台 附帯工作物調査算定 3戸+2箇所 見積(独立工作物)類似あり 5箇所 居住者調査 1世帯 動産調査算定 4戸+9事務所 木造建設(再算定) 8棟 木造特殊建物(再算定) 1棟 非木造建物(再算定) 1棟 建物見積(再算定) 2棟 再見積(独立工作物) 12箇所 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 7月24日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 20,196,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 9,680,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 29,876,000円(税込み) |
| 変更理由 | 本業務において、用地測量・用地調査を行った結果、現地の状況により数量の増減が生じたこと、及び地元との調整に時間を要したため、変更を行うものである。 |