

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	(株) 太陽建設コンサルタント
契約業者の住所	島根県松江市嫁島町12-2
業務の名称	令和6年度福光・浅利道路井戸観測他業務
業務場所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地先
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備 : 1式</li><li>・現地踏査 : 1式</li><li>・自記水位計(水圧式)観測 : 72回(R6 : 36回 R7 : 36回)</li><li>・触針式水位観測 : 488回(R6 : 247回 R7 : 241回)</li><li>・容器法水量観測 : 160回(R6 : 80回 R7 : 80回)</li><li>・水位標観測 : 32回(R6 : 16回 R7 : 16回)</li><li>・断面・流速法観測 : 152回(R6 : 76回 R7 : 76回)</li><li>・現地水質試験(PH、EC、濁度、水温) : 809回(R6 : 410回 R7 : 399回)</li><li>・採水 : 163回(R6 : 49回 R7 : 114回)</li><li>・水質試験分析(飲用適否試験16項目) : 123回(R6 : 37回 R7 : 86回)</li><li>・水質試験分析(農業用水試験23項目) : 21回(R6 : 9回 R7 : 12回)</li><li>・水質試験分析(河川農業用水試験25項目) : 9回(R6 : 3回 R7 : 6回)</li><li>・水質試験分析(河川水質試験6項目) : 10回(R6 : 0回 R7 : 10回)</li><li>・水圧調査 : 1回(R6 : 1回 R7 : 0回)</li></ul>
履行期間(自)	令和 6年 9月 6日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	29,887,000円(税込み)
変更金額	- 407,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,480,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	(株) 太陽建設コンサルタント
契約業者の住所	島根県松江市嫁島町12-2
業務の名称	令和6年度福光・浅利道路井戸観測他業務
業務場所	島根県大田市温泉津町～江津市松川町地先
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画準備 : 1式</li> <li>・現地踏査 : 1式</li> <li>・自記水位計(水圧式)観測 : 72回(R6: 36回 R7: 36回)</li> <li>・触針式水位観測 : 490回(R6: 247回 R7: 243回)</li> <li>・容器法水量観測 : 162回(R6: 80回 R7: 82回)</li> <li>・水位標観測 : 32回(R6: 16回 R7: 16回)</li> <li>・断面・流速法観測 : 152回(R6: 76回 R7: 76回)</li> <li>・現地水質試験(PH、EC、濁度、水温) : 835回(R6: 416回 R7: 419回)</li> <li>・採水 : 168回(R6: 50回 R7: 118回)</li> <li>・水質試験分析(飲用適否試験16項目) : 126回(R6: 37回 R7: 89回)</li> <li>・水質試験分析(農業用水試験23項目) : 23回(R6: 10回 R7: 13回)</li> <li>・水質試験分析(河川農業用水試験25項目) : 9回(R6: 3回 R7: 6回)</li> <li>・水質試験分析(河川水質試験6項目) : 10回(R6: 0回 R7: 10回)</li> <li>・水圧調査 : 1回(R6: 1回 R7: 0回)</li> </ul>
履行期間(自)	令和 6年 9月 6日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	30,547,000円(税込み)
変更金額	-660,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,887,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。