

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町 3 - 1 2 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度江の川水辺現地調査（底生動物）業務
業 務 場 所	島根県江津市～広島県安芸高田市地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	藻類調査 付着藻類 1 式 糸状藻類 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 7 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 7 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 5 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 藻類調査（付着藻類、糸状藻類）を追加する。 2. 業務状況により工期を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延期する。