

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トータルエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	令和7年度 道路改良 (変更・B区分) 12工事 道路改良 (当初・B区分) 5工事 道路改良 (当初・A区分) 1工事 舗装 (当初・A区分) 1工事 舗装 (変更・A区分) 6工事 舗装 (変更・B区分) 7工事 舗装 (当初・B区分) 3工事 鋼橋上部 (当初・B区分) 1工事 道路維持 (変更・A区分) 3工事 道路維持 (変更・B区分) 2工事 道路維持 (当初・B区分) 2工事 歩掛見積整理 (1工事 10件まで) 6工事 設計図書整理 (I) 27工事 設計図書整理 (II) 2工事 概算工事費算定 2工事
履行期間 (自)	令和 6年12月 7日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	123,838,000円 (税込み)
変更金額	+ 26,378,000円 (税込み)
変更後の契約金額	150,216,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トータルエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	令和7年度 道路改良 (変更・B区分) 9工事 舗装 (当初・A区分) 1工事 舗装 (変更・A区分) 15工事 舗装 (変更・B区分) 6工事 道路維持 (変更・A区分) 1工事 道路維持 (変更・B区分) 3工事 歩掛見積整理 (1工事 10件まで) 1工事 設計図書整理 (I) 19工事 設計図書整理 (II) 2工事
履行期間 (自)	令和 6年12月 7日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	113,300,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,538,000円 (税込み)
変更後の契約金額	123,838,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トータルエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町5-9-1
業務の名称	令和6年度福光・浅利道路外積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	令和6年度 道路改良 (当初・B区分) 3工事 道路改良 (変更・B区分) 10工事 舗装 (変更・B区分) 1工事 橋梁下部 (変更・B区分) 1工事 道路維持 (変更・B区分) 1工事 歩掛見積整理 (1工事 10件まで) 23工事 設計図書整理 (I) 26工事
履行期間 (自)	令和 6年12月 7日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	112,750,000円 (税込み)
変更金額	+ 550,000円 (税込み)
変更後の契約金額	113,300,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。