

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和6年度江の川田野地区樋門詳細設計業務
業務場所	島根県江津市川平町南川上地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	サウンディング及び原位置試験 スクリューウエイト貫入試験 54.1m 解析等調査 1式 樋門詳細設計 森原上流樋門修正設計 1式 森原下流樋門修正設計 1式 太田川排水樋門修正設計 1式 太田川排水樋門 地盤改良工事発注用資料作成 1式 太田川廃川処理手続き資料作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 3月26日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	28,017,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,840,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,857,000円 (税込み)
変更理由	関係機関協議により、令和8年3月31日まで履行期限を延期する。 現地の状況等により、数量の増減を行う。