

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月23日 |
| 契約業者名 | 復建調査設計(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市東区光町2-10-11 |
| 業務の名称 | 令和6年度益田道路測量設計外業務 |
| 業務場所 | 島根県益田市久城町～益田市戸田町地内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 【測量】 3級基準点測量 2点 4級基準点測量 67点 現地測量 1式 路線測量 1式 【設計】 発注資料作成 1式 工事用道路詳細設計 1式 工事用道路修正設計 1式 追加出入口検討 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 7年 2月27日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 44,088,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 6,985,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 51,073,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |