

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度浜田河川国道道路管理測量設計業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・基準点測量 3級水準測量観測 7.59km・路線測量 作業計画 1業務現地踏査 6.81km横断測量 6.81km・アスファルト舗装調査 1式・盛土法面検討 簡易貫入試験 1式オーガーボーリング 2.7m表面波探査 1式・法面对策工法比較検討・詳細設計、As舗装設計他 対策工比較検討・詳細設計 1式As舗装設計 舗装構造検討 345点As舗装設計 図面作成・数量計算 1式・全国道路施設点検データベースへの登録 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,441,000円(税込み)
変更金額	+ 1,738,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,179,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度浜田河川国道道路管理測量設計業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	22,264,000円(税込み)
変更金額	+ 1,177,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,441,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更