

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度浜田国道維持出張所管内交安測量設計業務
業務場所	島根県江津市黒松町～島根県浜田市三隅町岡見
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	測量業務 1式 設計業務 情報ボックス移設設計 1式 境界構造物変更設計 1式 J R協議資料作成 1式 道路詳細設計 1式 歩道等検討・設計 1式 歩道等詳細設計 1式 標識設計 1式 区画線設計 1式 立入り防止柵等検討・設計 1式 駐車場レイアウト検討 1式 施工ステップ等検討 1式 仮設信号検討・設計 1式 道路照明設計 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	24,585,000円(税込み)
変更金額	+ 5,456,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,041,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度浜田国道維持出張所管内交安測量設計業務
業務場所	島根県江津市黒松町～島根県浜田市三隅町岡見
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	23,342,000円(税込み)
変更金額	+ 1,243,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,585,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更