

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度益田国道維持出張所管内交安測量設計業務
業務場所	島根県益田市土田町～島根県鹿足郡津和野町中座
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	測量業務 1式 設計業務 歩道詳細設計 1式 協議資料等作成 1式 プレキャストL型擁壁の割付一般図 1式 区画線等設計 1式 視線誘導標設計 1式 標識設計 1式 歩道等設計 1式 情報ボックス防護検討 1式 管内ピンマップ作成 1式 道路設計 1式 情報ボックス検討・設計 1式 グラウンドアンカー設計照査 1式 法面工設計 1式 道路照明設計 1式 進入路検討 1式 水路復旧検討・設計 1式 動態観測調査 1式 法面工詳細設計 1式 PM工程表、施工ステップ検討 1式 取付道路検討 1式 交通事故道路統合データベース 1式
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	40,832,000円(税込み)
変更金額	+ 1,749,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,581,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、数量増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月10日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和6年度益田国道維持出張所管内交安測量設計業務
業務場所	島根県益田市土田町～島根県鹿足群津和野町中座
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 3月11日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	38,852,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,832,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更