

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日			
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント			
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5			
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所電気通信積算技術業務			
業務場所	浜田河川国道事務所管内			
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務			
業務概要 (変更した内容について記述する)	積算資料作成、データ入力等 N=21工事			
	工 事 区 分	規 格	単 位	数 量
	受変電設備	変更	工事	2
	トンネル照明設備	当初	工事	1
	トンネル照明設備	当初 (発注資料作成)	工事	1
	トンネル照明設備	変更	工事	2
	道路照明維持補修	当初	工事	1
	道路照明維持補修	変更	工事	1
	非常警報設備	変更	工事	2
	道路情報表示設備	変更	工事	2
	ラジオ再放送設備	変更	工事	1
	CCTV設備	当初 (発注資料作成)	工事	1
	CCTV設備	変更	工事	1
	有線通信設備	変更	工事	1
	トンネル非常用設備	変更	工事	1
	揚排水ポンプ設備[修繕]	当初	工事	2
	揚排水ポンプ設備[修繕]	変更	工事	1
水門設備(小型水門)[修繕]	当初	工事	1	
履 行 期 間 (自)	令和 7年 4月 1日			
履 行 期 間 (至)	令和 8年 3月31日			
変更前の契約金額	33,704,000円(税込み)			
変更金額	+ 2,750,000円(税込み)			
変更後の契約金額	36,454,000円(税込み)			
変更理由	現地状況の変化に伴い、数量の変更を行う。			

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月19日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所電気通信積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	31,570,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,134,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,704,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更