

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	(株) ハマソク
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-113
業務の名称	令和7年度江の川流量観測業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・高水流量観測 1式・高水時河川施設監視 1式・画像流量観測装置の標定点測量・設置 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	54,285,000円 (税込み)
変更金額	- 5,522,000円 (税込み)
変更後の契約金額	48,763,000円 (税込み)
変更理由	現地状況等による数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月19日
契約業者名	(株) ハマソク
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-113
業務の名称	令和7年度江の川流量観測業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	51,315,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,285,000円 (税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。