

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	(株) ハマソク
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-113
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所管内水文資料整理その他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	水位標の交換作業 2本 観測台帳の更新 13観測所 臨時保守点検 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	30,789,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	42,559,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況等による数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月19日
契約業者名	(株) ハマソク
契約業者の住所	島根県浜田市下府町327-113
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所管内水文資料整理その他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,205,000円(税込み)
変更金額	+ 1,584,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,789,000円(税込み)
変更理由	令和7年2月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。