

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所交通量推計業務
業務場所	島根県江津市黒松町地先～島根県鹿足郡津和野町中座地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	将来交通量推計 山陰道(福光・浅利道路) 1ケース 山陰道(三隅・益田道路) 1ケース 山陰道(益田西道路) 3ケース 費目対効果分析 山陰道(福光・浅利道路) 1ケース 感度分析 山陰道(福光・浅利道路) 1ケース 客観的評価指標の算出 山陰道(福光・浅利道路) 1ケース 交差点解析 山陰道(三隅・益田道路) 4箇所 拡張便益の算出 1ケース 山陰自動車道(宍道～浜田) 一体評価 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月22日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	15,719,000円(税込み)
変更金額	+ 11,451,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,170,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。