

(最終) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月25日 |
| 契約業者名 | セントラルコンサルタント (株) |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区晴海2-5-24 |
| 業務の名称 | 令和7年度福光・浅利道路構造物設計他その1業務 |
| 業務場所 | 島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 【測量業務】 電柱測量 1式 【設計業務】 道路詳細設計 (B) 1式 道路詳細修正設計 1式 排水計画検討 1式 道路修正設計 1式 地盤改良詳細設計 1式 地盤改良工修正設計 1式 補強盛土詳細設計 1式 ウイング詳細設計 1式 落下物防止柵修正設計 1式 壁高欄配筋修正設計 1式 床版防水層修正設計 1式 上部工架設計画検討 1式 橋梁第三者照査 1式 橋梁スラブドレーン修正設計 1式 法面工対策工検討 1式 迂回路資料作成 1式 迂回路修正設計 1式 工事発注資料修正 1式 排水修正検討 1式 工事発注用資料作成 1式 施工・管理区分図作成 1式 基幹データ更新 1式 |
| 履行期間 (自) | 令和 6年 9月13日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年12月26日 |
| 変更前の契約金額 | 40,843,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 4,609,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 45,452,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の変更を行う。 |