

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　４月２２日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸１－５－７
業 務 の 名 称	令和７年度三隅・益田道路益田地区外土工構造物点検業務
業 務 場 所	島根県浜田市三隅町～島根県益田市遠田町地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路防災危険箇所分析評価　１式 ・斜面安定度調査　　　　　　１式 ・特定土工点検　　　　　　　１式
履 行 期 間 （自）	令和　７年　７月２４日
履 行 期 間 （至）	令和　８年　４月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	６４，７７９，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　３２，７６９，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	９７，５４８，０００円（税込み）
変 更 理 由	現場の状況により、数量の増減を行う。