

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株) 福山コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-6-18
業務の名称	令和7年度浜田河川国道事務所管内交通量観測他業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	交通量調査 単路部交通量調査 (ビデオ観測・24h・2方向・車線別・休日) 1式 単路部交通量調査 (ビデオ観測・12h・2方向・車線別) 1式 単路部交通量調査 (CCTV映像観測・24h・2方向・休日) 1式 交通量資料整理 常時観測データ整理 (休日) 1式 常時観測データ事前確認 1式 CCTV AIカメラデータ事前確認 1式 AIカメラ台帳データ整理 1式 旅行速度調査様式入力 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月26日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	11,946,000円 (税込み)
変更金額	+ 770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	12,716,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。