

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 大建コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 5 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度三隅・益田道路鎌手地区外敷地調査業務
業 務 場 所	島根県浜田市三隅町～益田市西平原町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 9 号三隅・益田道路の敷地調査を行う業務である。 基準点測量 1 式 用地測量 1 式 道路敷地調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 6 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 5 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。