

(最終) 契約変更の内容

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 2 7 日                                                              |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 昭和測量設計事務所                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 島根県益田市高津 4 - 1 4 - 6                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 7 年度三隅・益田道路益田地区外敷地調査業務                                                     |
| 業 務 場 所                             | 島根県益田市西平原町～遠田町地内                                                              |
| 業 種 区 分                             | 測量                                                                            |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、一般国道 9 号三隅・益田道路の敷地調査を行う業務である。<br><br>基準点測量 1 式<br>用地測量 1 式<br>道路敷地調査 1 式 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 6 月 2 0 日                                                              |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 5 月 2 9 日                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 6 , 7 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 金 額                             | + 7 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 4 , 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                   |
| 変 更 理 由                             | 現地状況により、数量の増減を行う。                                                             |