

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和7年度江の川測量設計その2業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	【測量】 ・現地測量 1式 【設計】 ・護岸詳細設計 内水検討 1式 河床掘削検討 1式 仮設構造物検討 1式 水道管・送水管移設設計 1式 工事用道路設計 1式 八神地区引渡し関係資料整理 1式 BIM/CIM活用 1式 ・道路詳細設計 橋梁架替受託協定協議資料作成 1式 舗装調査 1式 【地質調査】 ・室内試験 土質試験 1式
履行期間(自)	令和 7年 9月 5日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	35,497,000円(税込み)
変更金額	+ 7,326,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,823,000円(税込み)
変更理由	現地状況及び関係機関協議により、数量の増減を行う。 現地状況及び関係機関協議により、令和8年6月30日まで履行期限を延期する。