

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月２６日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８
業 務 の 名 称	令和７年度益田道路測量設計外業務
業 務 場 所	島根県益田市久城町～益田市戸田町地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道９号益田道路（久城～高津）及び一般国道191号益田西道路において、道路詳細設計等を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和　７年　９月　２日
履 行 期 間（至）	令和　８年　６月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	３１，９８８，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　６，３３６，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	３８，３２４，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。