

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２６日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業 務 の 名 称	令和７年度浜田河川国道事務所管内法面設計外業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング 1m 岩盤ボーリング 6m 標準貫入試験 7回 解析等調査 1式 弾 性波探査 1式 解析等調査 1式 弾性波探査 1式 法面工 1式 場所打ち法枠 1式
履 行 期 間 (自)	令和　７年１０月１０日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	１２，８０４，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　２，３６５，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１５，１６９，０００円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。