

## (第1回) 契約変更の内容

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日                  | 令和 8年 3月24日  |
| 契約業者名                    | 山陰開発コンサルタント(株)   |
| 契約業者の住所                  | 島根県松江市乃木福富町383-1   |
| 業務の名称                    | 令和7年度福光・浅利道路井戸観測他業務  |
| 業務場所                     | 島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内  |
| 業種区分                     | 測量   |
| 業務概要<br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・自記水位計観測 : 66回(R7: 30回、R8: 36回)</li><li>・触針式水位観測 : 474回(R7: 233回、R8: 241回)</li><li>・容器法水量観測 : 158回(R7: 76回、R8: 82回)</li><li>・水位標観測 : 32回(R7: 16回、R8: 16回)</li><li>・断面・流速法観測 : 152回(R7: 76回、R8: 76回)</li><li>・倉谷川モニタリング : 42回(R7: 42回、R8: 0回)</li><li>・現地水質試験(PH, EC, 濁度, 水温) : 801回(R7: 384回、R8: 417回)</li><li>・採水 : 165回(R7: 48回、R8: 117回)</li><li>・水質試験分析(飲用適否試験16項目) : 121回(R7: 33回、R8: 88回)</li><li>・水質試験分析(農業用水試験) : 23回(R7: 10回、R8: 13回)</li><li>・水質試験分析(河川農業用水試験) : 9回(R7: 3回、R8: 6回)</li><li>・水質試験分析(河川水試験) : 10回(R7: 0回、R8: 10回)</li><li>・法面湧水調査 : 2回(R7: 2回、R8: 0回)</li><li>・自記水位計撤去 : 1回(R7: 1回、R8: 0回)</li></ul> |
| 履行期間(自)                  | 令和 7年 9月 4日  |
| 履行期間(至)                  | 令和 8年 9月30日  |
| 変更前の契約金額                 | 32,978,000円(税込み)   |
| 変更金額                     | - 440,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                 | 32,538,000円(税込み)   |
| 変更理由                     | 現地の状況により、数量の変更を行う。   |