

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(株) 大隆設計
契約業者の住所	島根県出雲市江田町40-5
業務の名称	令和7年度三隅・益田道路益田地区井戸観測他業務
業務場所	島根県益田市土田町～遠田町地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・自記水位計観測 : 372回(R7 : 186回、R8 : 186回)・触針式水位観測 : 188回(R7 : 94回、R8 : 94回)・水位標観測 : 120回(R7 : 60回、R8 : 60回)・容器法水量観測 : 436回(R7 : 217回、R8 : 219回)・三角ノッチ設置・撤去 : 180回(R7 : 90回、R8 : 90回)・三角ノッチ法観測 : 180回(R7 : 90回、R8 : 90回)・断面・流速法観測 : 156回(R7 : 78回、R8 : 78回)・現地水質試験 (PH, EC, 濁度, 水温) : 1317回(R7 : 670回、R8 : 647回)・採水 : 138回(R7 : 69回、R8 : 69回)・水質試験分析(飲用適否試験16項目) : 138回(R7 : 69回、R8 : 69回)・水質試験分析(浴用水水適否試験16項目) : 4回(R7 : 2回、R8 : 2回)・挿入式孔内傾斜計観測および資料整理 : 34回(R7 : 17回、R8 : 17回)・水位標撤去 : 2回(R7 : 0回、R8 : 2回)・水位標再設置 : 2回(R7 : 0回、R8 : 2回)
履行期間(自)	令和 7年 9月 6日
履行期間(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	35,618,000円(税込み)
変更金額	+ 15,917,000円(税込み)
変更後の契約金額	51,535,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。