

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業 務 の 名 称	令和8年度江の川・高津川河川巡視支援業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視 江の川 L=91.30km 高津川 L=19.98km
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和10年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	110,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,871,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	112,871,000円(税込み)
変 更 理 由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による請負代金額の変更