

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月25日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和6年度岡山合同庁舎設備棟その他電気設備工事
工事場所	岡山県岡山市北区桑田町1-36
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・設備棟(増築) RC-2、延べ面積 257m ² 電気設備 1式(自家発電設備新設等) ・庁舎(既存) RC-6-1、5, 045m ² 電気設備改修 1式 (工事発注規模) 1億2,000万円以上 2億円未満
工期(自)	令和 6年 8月 1日
工期(至)	令和 7年10月 7日
変更前の契約金額	184,800,000円(税込み)
変更金額	+ 7,150,000円(税込み)
変更後の契約金額	191,950,000円(税込み)
変更理由	設計精査による。