

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(有) 伊賀建設
契約業者の住所	岡山県赤磐市高屋330-1
工事の名称	令和7年度美作職安出張所建築その他改修工事
工事場所	岡山県美作市林野67-2
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 RC-2 延べ面積558m ² 建築改修(内装、給排水設備改修) 1式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 7年 5月28日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	74,250,000円(税込み)
変更金額	+ 9,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	83,600,000円(税込み)
変更理由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。